

**Комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию  
Центра (Центров) образования цифрового и гуманитарного профилей  
«Точка роста» на базе МБОУ «Цнинская СОШ №2»**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат (документальное подтверждение)	Срок
1.	Знакомство с типовым положением о деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Директор ОУ	Проект приказа о создании Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Проект положения о деятельности Центра	Ноябрь-декабрь 2019 г.
2.	Знакомство с типовым дизайн-проектом Центра	Директор ОУ	Проект положения о деятельности Центра	Ноябрь-декабрь 2019 г.
3.	Знакомство с типовым проектом зонирования Центра	Директор ОУ	Проект положения о деятельности Центра	Ноябрь-декабрь 2019 г.
4.	Принятие кадровых решений. Назначение руководителя Центра, анализ и подбор кадрового состава.	Директор ОУ	Приказ о создании Центра	Декабрь 2019г.
5.	Утверждение и выполнение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Руководитель Центра	Приказ	Январь 2020 г.
6.	Модификация и написание рабочих программ дополнительного образования для последующей экспертной оценки	Руководитель Центра	Рабочие программы курсов дополнительного образования.	Январь 2020 г.
7.	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и ОБЖ». Анализ и подбор кадрового состава Центра. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении	Директор ОУ, Руководитель Центра.	Свидетельство о повышении квалификации. Распорядительный акт образовательной организации	В течение всего периода.

	квалификации на он-лайн платформе. Обеспечение участие педагогического состава Центра в очных курсах повышения квалификации и программах переподготовки кадров.			
8.	Актуализация рабочих программ по Информатике, ОБЖ, Технологии.	Руководитель Центра.	Рабочие программы по предметам	Март-май 2020г.
9.	Проведение ремонта в соответствии с фирменным стилем Центра «Точка роста	Заместитель директора по АХЧ	Договоры на проведение ремонтных работ	Апрель – июнь 2020 г.
10.	Закупка, доставка и наладка оборудования.	Руководитель Центра.	Договоры на поставку оборудования	Июнь - август 2020
11.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Руководитель Центра.	Приказ о зачислении учащихся	Август-сентябрь 2020 г.
12.	Открытие Центра «Точка роста	Директор ОУ, администрация школы, руководитель Центра	Информационное освещение в СМИ	1 сентября 2020 г.
13.	Информационное сопровождение. Освещение в СМИ, социальных сетях, на сайте образовательной организации.	Руководитель Центра.	Информационное освещение в СМИ	В течение всего периода

